

Libris roadmap

Utvecklingsperiod augusti-september 2018

- Mall - noterad musik (musiktryck)
- Mall - expandera förhandspost
- Format - vidareutveckling av BIBFRAME XL
- Bestånd – förbättringar
- Importer – förvävsrutin förhandsposter, länkserver
- Exportrutiner
- id.kb.se
- *Buggfixar och mindre förändringar i redan levererad funktionalitet*

Utvecklingsperiod oktober-december 2018

- Mall - audiovisuellt material
- Mall - kartor
- Verk - vidareutveckling
- Bestånd - förbättringar
- Andra källor - förbättringar
- I mån av tid
- Sök - förbättringar
- Gränssnitt - översyn
- *Buggfixar och mindre förändringar i redan levererad funktionalitet*

Utvecklingsperiod januari-mars 2019

- Mall - tidskriftsartiklar, handskrifter manuell katalogisering (mall)
- Uppdatering katalogiseringsflödet
- Verk vidareutveckling
- Ämnesord och auktoriteter – vidareutveckling
- Om vi hinner
- Komplexa monografier, egna mallar, utveckling av idéer
- *Buggfixar och mindre förändringar i redan levererad funktionalitet*